

# К а л е н д а р н и й   п л а н

виконання ДП студентів спеціальності 191 «Архітектури та містобудування» АПВІ / 2019-2020 нр/

№ п/п	Назва етапів комплексного архітектурного проекту /ДП/	Термін виконання етапів робіт
1.	<b>Затвердження тем ДП та керівників ДП.</b>	<b>30.01.20</b>
2.	Видача завдання на проектування ДП.	<b>23.03.20</b>
3.	<b>Захист ескіз - ідеї ДП.</b>	<b>21.04.20</b>
4.	<b>Перший перегляд</b> комісією відділення стану виконання ДП	<b>4.05.20</b>
5.	<b>Другий перегляд</b> комісією відділення стану виконання ДП.	<b>12.05.20</b>
6.	<b>Третій перегляд</b> комісією відділення стану виконання ДП.	<b>25.05.20</b>
7.	<b>Підсумкова перевірка</b> стану виконання графічної частини ДП та ПЗ.	<b>10.06.20</b>
8.	Подача ДП керівнику. Відгук керівника.	<b>16.06.20</b>
9.	Робота з рецензентом.	<b>18.06.-24.06 20</b>
●	З а х и с т   Д П   в   Д Е К   № 3	<b>22.06. 20</b>
●	З а х и с т   Д П   в   Д Е К   № 3	<b>23.06. 20</b>
●	З а х и с т   Д П   в   Д Е К   № 3	<b>24.06. 20</b>
●	З а х и с т   Д П   в   Д Е К   № 3	<b>25.06. 20</b>